



Univ.-Prof. Dr. Egon Jüttner
Mitglied des Deutschen Bundestages
Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Telefon 030 227 - 72291
Fax 030 227 - 76172

E-Mail: egon.juettner@bundestag.de

Terminplan für die zweite Ausbaustufe der S-Bahn RheinNeckar verschoben

Berlin, 9. Mai 2012 – Die 2. Ausbaustufe der S-Bahn RheinNeckar kann nicht wie geplant bis Ende 2015 abgeschlossen werden. Dies teilte der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für das Land Baden-Württemberg, Eckart Fricke, dem Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordneten Prof. Dr. Egon Jüttner mit. Durch die stufenweisen Infrastrukturmaßnahmen auf fünf Strecken sollen alle Linien mit den neuen Triebzügen befahren werden können, die eine geringere Einstiegshöhe vorweisen.

Den nun vorliegenden Plänen zufolge werden die Strecken Mainz – Ludwigshafen (Rhein) – Mannheim - Friedrichsfeld sowie Mannheim – Friedrichshafen – Darmstadt bis Ende 2015 fertiggestellt, so Fricke in seinem Brief an Jüttner. Die Strecke Mannheim – Karlsruhe soll bis Ende 2016, die Strecken Mannheim – Biblis und Heidelberg – Bruchsal sollen bis Ende 2017 fertiggestellt sein. An den bis 2015 abschließend auszubauenden Linien werden auch noch danach Infrastrukturmaßnahmen an 20 Stationen fällig, von denen acht keine Auswirkungen auf den Verkehrsbetrieb haben werden. Während der restlichen Bauarbeiten werde es hingegen zu Einschränkungen, insbesondere im Nahverkehr, kommen.

Jüttner bedauerte die deutliche Terminverschiebung: „Eigentlich haben wir mit einer früheren Fertigstellung der Arbeiten gerechnet. Ich hoffe nun, daß zumindest dieser Zeitplan eingehalten und der Verkehr so wenig wie möglich in Mitleidenschaft gezogen wird.“

PRESSMITTEILUNG